



GOLF PIRKKALA

Golf Pirkkala Oy

Kentän laajentaminen

Tiistaina 10.12.2024 klo 18:00

Kentänlaajentaminen vaiheet 2022 - 2024

Esitetty varsinaisessa yhtiökokouksessa 2024

1. TurnkeyGolf maa-alueiden soveltuvuusarviointi 2022 - 2023
 - a. Turvallisuus
 - b. Ympäröivät maa-alueet
 - c. Kentän kehittämistä ohjaavat tekijät
2. Sitowise – Vedenhankintaselvitys 2022 - 2023
3. Esireitistysuunnittelu 2023
4. Arkkitehdin valinta 2023
5. Master plan 2024
6. Tarkemmat suunnitelmat 2024
7. Suunnitelma rakentamisesta päättäminen sekä aloittaminen kesällä 2024 **[Ei toteutunut]**



Kentänlaajentaminen vaiheet 2022 - 2024

Kesän 2024 edistysaskeleet

1. Pirkkalan kunnan valtuusto hyväksyi strategisen maankäytön suunnitelman 6/2024
2. Ympäristöselvitys 7/2024
3. ELY-keskuksen kanssa neuvottelut 9/2024
4. Yksityiskohtainen rakennussuunnitelma valmis 10/2024
5. ELY-keskuksen vaatimat lisäselvitykset valmistuivat 11/2024
6. Suunnitelmien muokkaaminen vastaamaan ELY:n pyyntöjä 11/2024
7. Seuraava palaveri ELY-keskuksen kanssa sovittuna maanantaina 16.12.



Kentänlaajentaminen vaiheet 2022 - 2024

Jos saamme ELY-keskukselta luvan laajennukselle?

1. Pirkkalan kunta luvannut hyväksyä Suunnittelutarveratkaisu hakemuksemme ensi tilassa
[hakemus jätetty 1.6.2024]
2. Ylimääräisen yhtiökokous mahdollista kutsua koolle aikaisintaan tammikuun lopussa
päättämään laajennuksesta
3. Töiden aloitus tällöin mahdollista maaliskuussa 2025



GOLF PIRKKALA