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Laajennussuunnitelma

Talven 22-23 aikana laadittava laajennussuunnitelma koostuu seuraavista
osakokonaisuuksista:

1. Nykyisen kentan ja harjoitusalueiden arviointi

2. Kenttaa ymparoivien maa-alueiden soveltuvuusarviointi

3. Reitityssuunnitelmat (ml. eri skenaariot riippuen maanhankinnan onnistumisesta)
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Toteutussuunnitelma (kustannusarvio, tyonaikainen pelaaminen, jne.)

Hankkeen tuotokset tiivistettyna:

Hankkeen tuotoksena syntyy tarvittavat suunnitelmat, joiden perusteella hallitus ja
toimitusjohtaja pystyvat edistamaan maanhankintaa ja nykyisen kentan kehittamista
systemaattisesti ja valttaen ns. valiaikaisia investointeja.
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